



X Forum AG Verkehr AG Umwelt + Energie AG Gemeinde-Entwicklung

Status der Projekte Verkehrs - AG

Antrag	Priorität	Forum OK	Verwaltung	Zwischenbescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Schulwegsicherung in Schloßborn, - Burgstr. Bürgersteig anstatt weiße Linien, gegenüber absol. Halteverbot - Bürgerst. Schw.damm vor der Schule	1	20.03.07 19.03.09 18.03.2008	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr.	21.05.07 mit H.A. vor Ort	31.03.10 Ortsbegehung: Bekommt westlich einen Bürgersteig bis zur Einmündung 13.10.09 Vom BM zugesagt	
Schulwegsicherung Schlossborn Einmündung Quäken auf Königst. Straße	1	13.10.09	Rot-weiße Markierung auf Bordstein angebracht	Absperrung um Kurver herum prüfen!	31.03.10 Ortsbegehung: Bekommt Absperrgitter -> Zweites Halbjahr 2011	
Verkehrsberuhigung & Überwachg. Ruhender Verkehr - Weiherstraße <-> Limburger Straße - Parkplätze Schloßborn - Parken im Rothlaufgebiet außerhalb der markierten Bereiche * Burgstraße zwischen Weiherstraße und Schwimmbaddamm * Parken auf dem Bürgersteig Mehrzweckhalle Schloßborn * Parken in Borngasse Schloßborn * Parksituation Grabenstraße in Schloßborn	1	20.03.07 17.03.09 18.03.08 17.03.09 13.10.09	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr. Vorgemerkt TF Vorgemerkt TF Vorgemerkt TF	21.05.07 mit H.A. vor Ort Evtl. Grünfläche als Parkfläche Beteiligtengespr. beim Bürgermeister Evtl. Lokaltermin	Neuer Projektantrag am 15.10.07 an Herrn Asch Es besteht ein Personalengpaß in der Verwaltung Der ruhende Verkehr soll zukünftig besser überwacht werden! Es besteht ein Personalengpaß in der Verwaltung 31.03.10 Ortsbegehung: Keine Lösung! Halteverbot wird bis zur Langstr. erweitert Einbahnstraße erforderlich	
Verkürzung Verkehrsinsel Kreuzung Dornsweg / B8	1	07.10.2008 17.03.09 13.10.09	Vorgemerkt TF	Überlegungen in der Verwaltung mit ASV + Polizei	31.03.10 Ortsbegehung: GG stellt Antrag über HTK an ASV, ASV setzt nicht um, Gemeinde müsste zahlen Erledigbar mit Limes-Portal	



Antrag	Priorität	Forum OK	Verwaltung	Zwischenbescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Radeln gegen die Einbahnstraße in Schloßborn - Burgstraße ??? - Schwimmbadweg	1	18.03.08 17.03.09 13.10.09	Vorgemerkt TF	Für Schulweg Zusatzschild möglich	31.03.10 Ortsbegehung: Wird mit entsprech. Schildern geregelt und freigegeben -> Ausführung vom Bauhof fehlt!	
Umzug der Wertstoff-Container Limburger Str. an die Einfahrt zur REWE-Lokation	1	16.03.2010	Stehen im Halteverbot	31.03.10 Ortsbegehung: Unternehmen prüft Bedarf und ggf Umstellung	Keinen besseren Platz gefunden. Zu erledigen mit Abriß der „Alten Schule“!	
Briefkasten versetzen Limburger Str. Glashütten (zum Parkplatz Feuerwehr)	1	16.03.2010	Absprache mit Post	31.03.10 Ortsbegehung: Wird nach Rücksprache mit Post verlegt	Post ist bereit, wenn „Alte Schule“ abgerissen wird!	
Neue Bushaltestelle Frankenbach Schloßborn ortsauswärts	1	16.03.2010		31.03.10 Ortsbegehung: Soll beim VHT als Wunsch eingereicht werden	Bürger sollen die beiden vorhandenen anderen Haltestellen nutzen, sonst drohen Verluste von Parkplätzen!	
Straßenkathaster Zustand der Straßen in Schloßborn	1	ALTer Vorgang! 15.03.2011	BM mahnt restliche Unterlagen an!	Restl. Straßenkathaster Zieltermin 2Q2011		
Kröfterler (Forst) bzw. Bisch.-Kempf-Weg/Straße SchloBo nach Glashütten Sehen aus wie auf einem Panzer-Übungsplatz!	1	15.03.2011				
Änderung der Beitragssatzung bei Straßen- Erneuerung bzw. -sanierung	2	15.03.2011				
B8 Planungsrahmen zur Weiterentwicklung der Veränderungssperre, hier Planungs-Parameter zur Verkehrsberuhigung	2	15.03.2011				



Antrag	Priorität	Forum OK	Verwaltung	Zwischenbescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Reitverbot auf Bischof-Kempf-Weg Schloßborn	2	20.03.07 17.03.09	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr	H.A. spricht mit Reitstall	Weiterhin offen, der Hunde- und Pferdekot artet aus! Vorgemerkt TF	Der Reiterhof muß auf seine Reiter (Kunden) besser einwirken!
Errichtung Fußgängerüberweg Eckgasse Oberems	2	16.03.2010	Zusammen mit Friedhofstr.		31.03.10 Ortsbegehung: Verkehrszählung durch die Eltern Bauhof hat den Auftrag zur Einrichtung bekommen!	
Eckgasse Zone 30, Friedhof STOP Mühlweg Vorfahrt	2	15.03.2011	H.A. will prüfen ob KANN oder MUSS- Bestimmung!			
Parkplatz Cor-Platz hinter Bushaltestelle	2	15.03.2011	31.03.10 Ortsbegehung: Wird geprüft, ob möglich			
Radweg zwischen den drei Ortsteilen	3			H. Pohl vom ADFC für den HT-Kreis hat 3 Möglichkeiten angeboten	Wird gemeinsam in Arbeitsgruppe Verkehr und Ortsentwicklung weiter bearbeitet Partiell erledigt!	Würde durch einen anderen Kreis laufen! -> Versicherungs- problem? Weg zwischen Kleinsportfeld und Turnhallen soll offen gehalten werden!
Verbesserung Infrastruktur (Prioritätenliste & Termine Mängelbeseitigung Straßen und Abwasserkanäle)	3	13.10.09	Kanäle nur in SchloBo bislang befahren!	Abhängig von der weiteren Vorgehenswei- se der Gemeinde und der Finanzen		
Straßenmarkierung als Hinweis zu "Vorfahrt achten" in Zone 30	3	20.03.07	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr.	21.05.07 mit H.A. vor Ort	Schloßborn: Weiher- und Kröfteler Straße Glashütten: Schloßborner Weg → Regionaler Verkehrsdienst der Polizei prüft → H.A./Schlemmer Es werden zwei Teststellen markiert → SchloBo: Weiherstr. & Burgstr. → Oems: Friedhofstr. / Parkplätze	



Antrag	Pri ori tät	Forum OK	Verwaltung	Zwischen- bescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Schloßborner Weg Schilder wieder auf Tempo 30 km/h limitieren (alter Zustand)	3	18.03.08 07.10.08 17.03.09 13.10.09		Projektantrag liegt vor!	Überlegungen in der Verwaltung -> Für Q3 2011 vorgemerkt	
Umrüstung der Fußgängerampeln auf LED und Ergänzung um akustisches Signal	3	07.10.2008 17.03.09 13.10.09	Vorgemerkt TF	Überlegunge n in der Verwaltung	ASV will bei der nächsten Aktion nachrüsten!	

Legende:

- Priorität 1 – dringend
- Priorität 2 – wichtig
- Priorität 3 – später



Status der Projekte Ortsentwicklungs - AG

Antrag	Forum OK	Verwaltung	Zwischenbescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Entwicklung eines Heimatkunde-Buchs	02.10.2007 kein Moderator! 13.10.09	Projektantrag am 15.10.2007 der Verwaltung GG übergeben	Der ehemalige Lehrer von OE hat Unterlagen, Frau Hubert fragen	Es werden weitere Informanten, Unterlagen und Sponsoren gesucht Offen	
Wanderweg und Radweg zwischen Limesportal in Glashütten und Infotafel in Schloßborn, vorbei am Kastell Maisel	07.10.2008	Mdl. Info an Herrn Fischer 26.09.2008	Mit HTK, Hochtaunusclub und Limes-Erlebnispfad GmbH besprochen, Begehung durchgeführt	HTK-Club ergänzt Beschilderung! Wird im Rahmen der Konkretisierung des Limes-Erlebnispfades erledigt! Evtl. Knüppeldamm partiell erforderlich! Sponsoren gesucht! W.U.T. e.V. ist bereit Beitrag zu leisten	
Bewahrung der Ortskerne In Schlossborn und Glashütten	17.03.09 Kein Moderator 13.10.09	Unterlage für Oberems liegt seit längerem vor!			
Radweg zwischen den drei Ortsteilen	13.10.09		H. Pohl vom ADFC für den HT-Kreis hat 3 Möglichkeiten angeboten	Wird gemeinsam in Arbeitsgruppe Verkehr und Ortsentwicklung weiter bearbeitet Partiell erledigt! Erledigung siehe AG21-Verkehr	
Demographischer Wandel & Alleinstellungsmerkmale Basis Quo Vadis	02.10.07 18.03.08	Siehe auch Leitbild AG21 Glashütten			
B8 Weiterentwicklung der Veränderungssperre	15.03.2011	Wird in AG21 OE vorbereitet	Wettbewerb „Unser Dorf soll attraktiver werden“		



Status der Projekte Umwelt & Energie - AG

Antrag	Forum OK	Verwaltung	Zwischenbescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Energie- & Klimaschutzkonzept für GG	17.03.09 13.10.09 kein Moderator				
Solaranlage für neues Feuerwehrgerätehaus in Schloßborn	13.10.09	Dachvorber- eitung und Räumlichk ei-ten in Planung aufgenom- men	Architekt und Statik einbezogen – wird wohl Bürgersolar- anlage mit Beteiligung der Feuerwehr	Verträge vorbereitet für SonnenInitiative! Projektträger wird dann Anteile an interessierte Bürger verkaufen!	
Schwimmbadabdeckung	13.10.09	Ersatz für Stifertauch- deck	08.10.09 GV- Antrag zur Bearbeitg in HFA verwiesen		Von HFA und GV abgelehnt in 2009/2010
Solaranlage für Feuerwehrgerätehaus in Glashütten	15.03.2011	Vertrag in Vorberei- tung?			

Legende:

- B.N. - Bürgermeisterin Nothacker (alt)
- TF - Bürgermeister Fischer
- H.A. - Herr Asch
- ASV - Amt für Straßenverkehr
- - Erster Beigeordneter
- BM - Bürgermeister
- GG - Gemeinde Glashütten

Veränderung in den Projekten jeweils fett ausgedruckt!



Erledigte Projekte der AGENDA 21

Antrag	Forum OK	Verwaltung	Zwischenbescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Fahrbahnmarkierung auf der Ruppertshainer- und Ehlhaltenerstraße	20.03.07	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr.	21.05.07 mit H.A. vor Ort	ASV benachrichtigt, Vorfahrtsmarkierung - abbiegende Vorfahrt - Ist vom ASV erledigt worden	
Bessere Erkennbarkeit der Poller in der Weiherstraße in Schloßborn	20.03.07	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr	21.05.07 mit H.A. vor Ort	Ist erledigt	
Schulwegsicherung in Schloßborn Grabenstraße <-> Auf dem Quäken - Bürgersteig Schule Quäken / Königsteiner an Ampel verbreitern	20.03.07 18.03.2008	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr.	21.05.07 mit H.A. vor Ort	Erledigt Verbessert, verbreitert	Antrag 08.10.08 geschlossen!
Markierung der Parkplätze auf dem Caromberplatz - Schloßborn	20.03.07	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr	B.N. benötigt Skizze Ein- u. Ausfahrt Beschilderung ok	Erledigt	Antrag 08.10.08 geschlossen!
Widersprüchliche Beschilderung L3319 Ortsdurchfahrt Schloßborn generell überprüfen und korrigieren	18.03.08			Erledigt! Beschilderung wurde entfernt	Antrag 08.10.08 geschlossen!
Spiegel Ginsterweg / Weiherstraße	07.10.2008			Erledigt 09.10.2008	
Quo Vadis	02.10.2007 18.03.2008 07.10.2008 17.03.09	Projektan- trag am 15.10.2007 der Verwaltg GG übergeben	Wurde in der AG21 behandelt Besteht nun aus drei Bänden: Band 1 V4.1 Band 2 V4.2 Band 3 V4.3	→ Erledigt!!! → Version 4.1 redaktion. Überarbeit., V4.2 wgn. Neuer Erkenntnisse Regionalplanung, Demographie, Energiepolitik V 4.3 Demografie- Update 2008 der Bertelsmann-Stiftung	
Ausbesserg. Fußweg Oberems Friedhofstr. & Reifenberger Weg	18.03.2008			Erledigt!	
Poller im Fußgängerweg am Schwimmbad Schloßborn	Dez 2008			Erledigt!	
* Parksituation Brunnenplatz in Schloßborn	13.10.09			Erledigt TF Durch absol. Halteverbot	



Antrag	Forum OK	Verwaltung	Zwischenbescheid	Wie erledigt?	Abgelehnt, weil ...
Bepflanzung der Friedhofserweiterungsfläche Oberems inkl. Parkplätzen Gemeinde Glashütten plant neu	02.10.2007 18.03.2008 17.03.09	Projektantrag inkl. Modellbild am 15.10.2007 der Verwaltung GG übergeben	Plan und Modell aus dem Jahre 1984 liegt vor Plan aufbereiten und an GG geben zur Aktualisierung	Herr Lauth sorgt für Spenden, Pflanzen und Bepflanzung Neuer Plan der Verwaltung liegt vor und muß realisiert werden	Bepflanzung der Friedhofserweiterungsfläche Oberems inkl. Parkplätzen Gemeinde Glashütten plant neu TZ 08.03.2010 nun ist es bald vollbracht!!!
* Parken in Langstraße Schloßborn	13.10.09			Erledigt TF Fahrbahnmarkierung aufgebracht	
Glashütten, Bürgersteig Grundschule-Turnhalle-Kleinsportfeld	17.03.09 13.10.09	In Bearbeitung	Eingestellt im Gemeindehaush 2009	Erledigt Bürgersteig zwischen Grundschule bis Turnhalle!	
Bürgersolaranlage zur CO2-freien Stromerzeugung errichten	02.10.2007 Dez. 2008	Projektantrag plus Muster zur Dachnutz. am 15.10.2007 der Verwaltung GG übergeben	H.Weinell am 22.10. aus dem Urlaub zurück	Vermarktungskonzept entwickeln + Interessenten abfragen, evtl. Umfrage Vertrag ausgefertigt und an einem Interessenten übergeben! Seit ca. 9 Monaten fehlt Gegenzeichnung! → Vertrag verfallen und an neuen Interessenten übergeben! → Ende 2010 wieder zurück an die Gemeinde, da Vertrag nicht ausgeführt!	
Einmündung der Landstraßen von Oberems und Schloßborn in B8	20.03.07 NEU 18.03.08	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr.	H.A. sieht es aussichtslos an	Neuer Projektantrag am 15.10.07 an Herrn Asch Neuer Antrag 18.03.08 L3319 Einmündung B8 wgn mehrere Unfälle, Anfrage direkt an das ASV	Vom ASV abgelehnt, wgn zu geringer typischer Unfallzahlen!!! Antrag 08.10.08 geschlossen!
Spiegel gegenüber Schlecker auf B8, Überweg Ortsteil Glashütten	1 20.03.07 13.10.09	09.04.07, 03.05. 07 mit H.A. bespr	ADAC: Fußg.-überweg direkt vor der Ausfahrt nicht möglich!	Gespräch im März 09 geplant mit ASV + Polizei Spiegel darf von Gem. gesetzt werden	Wurde im Mai 2010 gesetzt!
Einrichtung Parkplätze SchloBo Burgstr. Zwischen Weiherstraße und Schwimmbaddamm	2 17.03.09	In Bearbeitung	Damals befürwortet von Herrn Niegemann	31.03.10 Ortsbegehung:	31.03.10 Ortsbegehung: Aus Verkehrssicht (Busverkehr) nicht ratsam!



Erfassung Straßenzustand in allen Ortsteilen	1	07.10.2008 13.10.09	Ende Sept. 2008	Hat zugestimmt	Partiell Erledigt! Rest Schlossborn wird noch nachgereicht!	Unterlagen Dez. 08/ Jan 2009 Verwaltung übergeben
Bürgersteig Schule SchloBo Sicherung gegen Befahren	2	17.03.09	Vorgemerkt TF	In Bearbeitung Elternbeirat hatte dieselbe Anmerkung	31.03.10 Ortsbegehung: Absperrgitter wurde zugesagt In Q3 2010 erledigt!	
Parkplatz Brunnenplatz	?? ?				31.03.10 Ortsbegehung: Eingeschr. Halteverbot hat sich bewährt!	

Nach einem Forum werden die jeweils **erledigten Aktivitäten** hierher übertragen

Stand der Projekte jeweils fett ausgedruckt!

